

今どきNAGAKEN-DANSHIの働き方

No.1 名古屋楠幼稚園建替工事

◆工期:2018年6月20日~2019年2月28日
引き渡し日:2019年2月28日

◆担当現場監督:北野貴之、松本直也

◆工事概要

工事区分:新築工事/解体工事
構造:鉄筋造/規模:敷地面積 3,310.59㎡/建築面積 1,141.08㎡/
延床面積 2,070.33㎡
地上2階建:教室数 11室、講堂、職員室、特別支援教室、給食室
(在籍園児数 約300人、在籍職員数 約20人)

現場監督コメント

契約上の納期は2019年2月末日となっていました。2月に開催される「お遊戯会」を新しい園舎で実施したいとの施主様のご意向に沿うため、実際には2月中旬で園舎を完成させる必要がありました。もともとの工期に余裕がないなかでの工期の短縮を実現させることは厳しいものがありましたが、ヘルプに来てくれた人がいて2月中旬に園舎を完成させることができ、お遊戯会を新しい園舎で開催できたことは嬉しく思いました。当初に渡された設計図があやふやで、その上変更も多く、それに対処していくことが一番の苦勞でした。無事に終わることができたことがひとつの喜びです。今後も機会があれば幼稚園や、幼稚園のようにデザインや使うものに工夫の余地がある建築工事に積極的に携わっていきたくです。



No.2 中日産業豊明造成工事(民間下請)

◆工期:2018年6月~継続中

◆工事概要:造成工事

◆担当現場監督:松井啓次

現場監督コメント

民間下請け(ヤハギ道路さんの下請)として現場に入っていることもあり、永賢組が元請けの場合の工事とは違い勤所がつかめない面もありました。しかし、永賢組と比べて水準が高いヤハギ道路さんと一緒に仕事をするを通じて多くのことを学び、これからの現場に活かしていきます。豊田支店長ではありますが、配員の都合上現場に出ていることがほとんどで、支店長としての仕事が十分にできていない状況です。今後は、人材を確保した上で徐々に支店長としての役割を担っていきたくです。



No.3 愛知県韓国人消費生活協同組合事務所新築工事

◆工期:2018年9月21日~2019年3月20日
引き渡し日:2019年3月20日

◆工事概要

工事区分:新築工事 構造:鉄骨造
規模:敷地面積 1,210.1㎡/建築面積 684.3㎡
延床面積 1,320.4㎡/地上2階建



現場監督コメント

館&本多:工事の規模・内容から勘案した工期が大変短く「もう1ヶ月工期があったら」と思うこともしばしばありました。本来は設計事務所が担当する業務、例えば天井の色決めなどもこちらで行ったため、手間がかかりました。納期が近くなり、いよいよ大変な時には、他の現場の監督たちがヘルプに来てくれてとても助かりました。大変なときに助け合える風土はありがたく、永賢組の良いところのひとつだと思います。館:現場所長の初経験を積ませてもらったことは大きな糧になりました。

No.4 学校法人愛知県韓国学園名古屋韓国学校新築工事

◆工期:2018年9月21日~2019年3月15日 引き渡し日:2019年3月15日

◆工事概要:

工事区分:新築工事 構造:鉄骨造
規模:敷地面積 383.5㎡/建築面積 218.4㎡
延床面積 653.2㎡/地上3階建

◆担当現場監督

館勝稔(協同組合事務所&韓国学校新築工事の現場所長)/本多伸行

現場監督コメント

館&本多:工事の規模・内容から勘案した工期が大変短く「もう1ヶ月工期があったら」と思うこともしばしばありました。本来は設計事務所が担当する業務、例えば天井の色決めなどもこちらで行ったため、手間がかかりました。納期が近くなり、いよいよ大変な時には、他の現場の監督たちがヘルプに来てくれてとても助かりました。大変なときに助け合える風土はありがたく、永賢組の良いところのひとつだと思います。館:現場所長の初経験を積ませてもらったことは大きな糧になりました。

No.5 MARUWA 土岐工場駐車場整備

◆工期:2018年12月~
2019年5月31日

◆工事概要:造成工事
駐車場整備工

◆担当現場監督:島崎慎也

現場監督コメント

土木工事の現場監督に10年振りに復帰。復帰後初の現場ですので、現場の感覚を取り戻すことに少し時間を要しました。これまで主に高速道路工事を経験してきて、駐車場造成・整備工事は初めての経験でした。苦勞した点は、現場がある土岐市は比較的一年中雨量が多く、雨次第で現場の進捗状況が左右されたことです。水分を多く含んだ土は扱にくく、また土が過剰の水分を含むと工事ができず工期との闘いになりました。



No.6 MARUWA 土岐工場造成工事

◆工期:2019年4月1日~2020年3月31日(第一弾完了予定日)
~2020年7月31日(第二弾完了予定日)

◆工事概要:造成工事

◆担当現場監督:村田知也

現場監督コメント

これまでの自分の経験が活かせる工事の規模・内容ですので、特段難しいと感じることはありません。ただ、工期がとてもタイトなので納期に間に合わせるために、何が何でもやり切ります。



今期・2020年6月期

自分自身に課している目標

代表取締役

永草 孝憲

- ▶ 売上高 **70億円以上**、営業利益 **3.5億円以上**
- ▶ 全社員の物心両面の幸福のため、社員の **成長スピードを上げる**こと
- ▶ 各自の目指す成長目標の **明確化**
- ▶ 春日井から **愛知の永賢組**を目指す
- ▶ 売上高100億円以降の **目標・事業計画・ビジョンの作成**
- ▶ 総合建設業から **都市問題解決カンパニー**として、
世の中の問題解決を行う企業にする
- ▶ 優秀な **人材**を採用
- ▶ 2021年6月期に **100億円の売上高**を達成するための **組織・体制づくり**
- ▶ 「**新たな道を切り開く**」をテーマに今期も変革を続けるために
 1. **NO LIMIT!**
 2. **情熱的な仕事**
 3. **「武器」を持つ**
 4. **カタを持たない強さ**
 5. **パラダイムシフトを起こす**
 6. **挑む**
- ▶ AIやIoT関連の会社と業務提携をして、
地方に **IoTタウン**をつくり
全国展開をする



株式会社 永賢組

486-0829 愛知県春日井市堀ノ内町4-1-20
TEL:(0568)81-6179 FAX:(0568)84-4281
営業時間:平日9:00~17:30



ホームページ

<http://www.nagaken.com/>

永賢組

検索